



PLANO DE AÇÃO

Integrantes

Aline De Assis Barbosa Caetano, RA 2006722 Elcio Kusahara, RA 2011669 Joaquim Ferreira Lopes Junior, RA 1819902 Marcelly Monteiro Rebola Sanches, RA 2008079 Michael Gabriel Costa Faria, RA 2015094 Ronai Ferreira Melo, RA 2009230

Disciplina	Projeto Integrador em Computação I - PJI110
Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp	O uso de um site de internet para divulgar o trabalho de microempreendedores de uma região de São José dos Campos
Título provisório do trabalho	Catálogo online para microempreendedores regionais
Problema	Como o uso da tecnologia pode dar visibilidade ao microempreendedor em sua região?
Objetivo	Elaborar um site que promova a divulgação regional de produtos e serviços para microempreendedores para o fortalecimento do vínculo entre o microempreendedor e a sua região.
Polo(s)	São José dos Campos - Santana
Orientador do PI	Carolina Rosa Silva de Lucena





Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

O grupo considerou inicialmente trabalhar a relação do joseense com os pontos de interesse de sua cidade. No entanto, por entender que tal cenário envolveria um público-alvo amplo demais, o grupo resolveu se reunir novamente para buscar um novo cenário. Nessa nova reunião surgiu a ideia de trabalhar com os microempreendedores de uma região de São José dos Campos.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

A conversa com a comunidade externa ocorreu de forma descentralizada. Foi criado um formulário para ser enviado para o público-alvo. Em paralelo foram realizadas entrevistas individuais com os microempreendedores de São José dos Campos.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

Foi identificado que o custo-benefício da divulgação em redes sociais nem sempre é vantajoso para o microempreendedor que busca atingir apenas o público específico de sua região. A falta de conhecimento em marketing digital também foi identificada como um problema desses microempreendedores.





Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

Levando em consideração os problemas expostos pela comunidade externa, o grupo busca alimentar um banco de dados com as informações dos microempreendedores regionais e seu ramo de negócio para divulgálos em uma solução web(site) regional e de baixo custo. Durante todo o projeto será utilizado o controle de versão para acompanhamento do desenvolvimento do site.



Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

Quinzena 1

Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Reunião com a orientadora do projeto integrador.	Todos	26/08/2021	26/08/2021	Reunião para orientações sobre a elaboração do projeto integrador
Seção de <i>brainstorming</i> para definir o tema do trabalho e o público de interesse.	Todos	03/09/2021	03/09/2021	Reunião pela ferramenta <i>Collaborate</i> . Todos os integrantes expõem livremente possíveis ideias para o tema do trabalho.
Levantamento bibliográfico sobre controle de versão.	Todos	27/08/2021	05/09/2021	
Levantamento bibliográfico sobre criação de páginas de internet.	Todos	27/08/2021	05/09/2021	
Levantamento bibliográfico sobre criação de banco de dados.	Todos	27/08/2021	05/09/2021	
Levantamento bibliográfico sobre hospedagem de sites de internet.	Todos	27/08/2021	05/09/2021	



Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Criação de repositório para realização do controle de versão do projeto.	Ronai	06/09/2021	06/09/2021	É criado um repositório no site <i>Github</i> onde o projeto fica hospedado.
Continuação do levantamento bibliográfico sobre controle de versão.	Todos	06/09/2021	19/09/2021	
Continuação do levantamento bibliográfico sobre criação de páginas de internet.	Todos	06/09/2021	19/09/2021	
Continuação do levantamento bibliográfico sobre criação de banco de dados.	Todos	06/09/2021	19/09/2021	
Continuação do levantamento bibliográfico sobre hospedagem de sites de internet.	Todos	06/09/2021	19/09/2021	
Reunião com a orientadora do Projeto Integrador.	Todos	09/09/2021	09/09/2021	Reunião onde ideias iniciais para o projeto são apresentadas à orientadora para <i>feedback</i> inicial.
Segunda seção de <i>brainstorming</i> para definir o tema do trabalho e o público de interesse.	Todos	09/09/2021	09/09/2021	Considerando o <i>feedback</i> da orientadora, o grupo decide o cenário do projeto.
Redação do plano de ação.	Todos	10/09/2021	19/09/2021	



Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Desenvolvimento de formulário para auxiliar nas entrevistas.	Marcelly	13/09/2021	13/09/2021	
Entrevistas com membros da comunidade externa que se encaixam no perfil de público-alvo do projeto.	Todos	13/09/2021	19/09/2021	Entrevistas individuais com profissionais autônomos de São José dos Campos, e em paralelo, para ampliar o alcance da pesquisa, é divulgado um formulário de perguntas direcionadas ao público-alvo.
Reunião de grupo para revisão do plano de ação e divisão de tarefas.	Todos	17/09/2021	17/09/2021	Reunião para determinar a divisão de tarefas ao longo das etapas seguintes do projeto.



Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Analisar o retorno da comunidade externa quanto a pesquisa.	Todos	20/09/2021	23/09/2021	As entrevistas foram mistas, online e presencial.
Reunião com a orientadora do Projeto Integrador.	Todos	23/09/2021	23/09/2021	
Criação de Layout das páginas do site.	Todos	20/09/2021	23/09/2021	
Seção de <i>brainstorming</i> para definir a estrutura do site baseado nas necessidades da comunidade externa.	Todos	23/09/2021	23/09/2021	Nessa seção será discutido o resultado dos questionários e dessa forma obter o título definitivo do projeto.
Uso de repositório no <i>Github</i> para realização do controle de versão do Projeto.	Todos	24/09/2021	03/10/2021	Através do repositório hospedado no Github os integrantes podem editar todos os relatórios bem como desenvolver todos os arquivos do site de forma colaborativa.
Criação do Banco de dados do site.	Aline & Joaquim	24/09/2021	03/10/2021	
Criação da parte de <i>back-end</i> do site.	Michael & Elcio	24/09/2021	03/10/2021	
Criação da parte de front-end do site.	Ronai & Marcelly	24/09/2021	03/10/2021	
Início da elaboração do Relatório Parcial.	Todos	01/10/2021	03/10/2021	



Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Continuação do uso de repositório no <i>Github</i> para realização do controle de versão do Projeto.	Todos	04/10/2021	17/10/2021	Através do repositório hospedado no Github os integrantes podem editar todos os relatórios bem como desenvolver todos os arquivos do site de forma colaborativa.
Continuação do desenvolvimento do banco de dados do site.	Aline & Joaquim	04/10/2021	17/10/2021	
Continuação do desenvolvimento da parte de <i>back-end</i> do site.	Michael & Elcio	04/10/2021	17/10/2021	
Continuação do desenvolvimento da parte de <i>front-end</i> do site.	Ronai & Marcelly	04/10/2021	17/10/2021	
Teste do site em ambiente local.	Todos	04/10/2021	17/10/2021	
Reunião com a orientadora do Projeto Integrador.	Todos	08/10/2021	08/10/2021	
Apresentação do site para a comunidade externa para obtenção de <i>feedback</i> .	Todos	11/10/2021	17/10/2021	
Formatar o Relatório Parcial conforme as normas da ABNT.	Todos	09/10/2021	13/10/2021	
Ajustes e revisão do Relatório Parcial.	Todos	14/10/2021	17/10/2021	



Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Seção de <i>brainstorming</i> para a construção da solução final.	Todos	18/10/2021	21/10/2021	
Continuação do uso de repositório no <i>Github</i> para realização do controle de versão do Projeto.	Todos	18/10/2021	31/10/2021	Através do repositório hospedado no Github os integrantes podem editar todos os relatórios bem como desenvolver todos os arquivos do site de forma colaborativa.
Construção e ajustes do site.	Todos	19/10/2021	31/10/2021	Com base nas sugestões da comunidade externa, novas funcionalidades são acrescentadas ao site
Continuação de testes do site em ambiente local.	Todos	19/10/2021	31/10/2021	
Reunião com a orientadora do Projeto Integrador.	Todos	21/10/2021	21/10/2021	



Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Reunião com a orientadora do Projeto Integrador.	Todos	04/11/2021	04/11/2021	
Reunião do grupo para analisar os resultados do projeto e debater como será elaborado o relatório final.	Todos	04/11/2021	04/11/2021	
Elaboração do roteiro do vídeo de apresentação.	Todos	05/11/2021	14/11/2021	
Continuação do uso de repositório no Github para realização do controle de versão do Projeto.	Todos	04/11/2021	12/11/2021	Através do repositório hospedado no Github os integrantes podem editar todos os relatórios bem como desenvolver todos os arquivos do site de forma colaborativa.
Início da elaboração do relatório final.	Todos	05/11/2021	14/11/2021	
Ajustes finais do site.	Todos	04/11/2021	12/11/2021	
Testes finais do site em ambiente local.	Todos	04/11/2021	12/11/2021	
Hospedagem do site na internet.	Todos	04/11/2021	14/11/2021	



Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Edição do vídeo de apresentação.	Todos	15/11/2021	26/11/2021	
Reunião com a orientadora do Projeto Integrador.	Todos	18/11/2021	18/11/2021	
Revisão e ajustes da redação do Relatório Final.	Todos	19/11/2021	28/11/2021	